



SEE/DGPEM/Resolución extensión plazos hitos AAE (PFot-246)

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se otorga la extensión del plazo para cumplir con el hito de obtención de la autorización de explotación definitiva solicitada por Blue Viking Beatrice, S.L., para el proyecto Pioz RD2.

Con fecha 29 de diciembre de 2023 entró en vigor el Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía, el cual establece en su artículo 28.2 que:

“Con carácter excepcional, los titulares de permisos de acceso y conexión de instalaciones de generación que hubieran obtenido permisos de acceso y conexión con posterioridad al 31 de diciembre de 2017 y con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto-ley, una vez que dispongan de la pertinente autorización administrativa de construcción, podrán solicitar la extensión del plazo para cumplir con el hito recogido en el artículo 1.1.b) 5.º del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, de obtención de la autorización de explotación definitiva, sin que en ningún caso el plazo total para disponer de la autorización administrativa de explotación supere los 8 años.

Este plazo máximo de 8 años será computado desde:

a) El 25 de junio de 2020 para las instalaciones de generación de energía eléctrica que obtuvieron permisos de acceso con anterioridad a dicha fecha y con posterioridad al 31 de diciembre de 2017.

b) Desde la fecha de obtención de los permisos para aquellos titulares de permisos de acceso que lo hubieran obtenido desde el 25 de junio de 2020 y antes de la entrada en vigor del presente real decreto-ley.

La solicitud deberá realizarse en un plazo no superior a 3 meses, computados a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley o desde la obtención de la autorización administrativa de construcción, si esta fuera posterior. Esta





solicitud habrá de dirigirse al órgano competente para otorgar la autorización administrativa de construcción, y contendrá al menos:

i. El semestre del año natural en que la instalación obtendrá la autorización administrativa de explotación.

ii. El compromiso de aceptación expresa de la imposibilidad de obtención de la autorización administrativa de explotación provisional o definitiva, ni de la inscripción previa o definitiva en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica con anterioridad al inicio del semestre indicado en el apartado anterior.

El órgano competente deberá resolver en un plazo no superior a seis meses desde la presentación de la solicitud. La resolución deberá contener expresamente la fecha máxima en la que la instalación deberá contar con autorización de explotación, la cual deberá estar en todo caso dentro del plazo máximo de los 8 años señalados. Dicha resolución se notificará tanto al interesado como al gestor de la red. La no resolución tendrá efectos desestimatorios de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.

Una vez otorgada la extensión de plazo, no será posible el otorgamiento de la autorización administrativa de explotación provisional o definitiva, ni la inscripción previa o definitiva en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica por parte del órgano competente con anterioridad al inicio del semestre comprometido en la solicitud y que será indicado en la propia resolución de extensión de plazo.”

Con fecha 14 de octubre de 2025 ha tenido entrada en el Registro de este Ministerio escrito de Blue Viking Beatrice, S.L., promotor del proyecto fotovoltaico Pioz RD2 con código de expediente SGIISE/PFot-246, mediante el que, al amparo del artículo antes señalado, solicita la extensión del plazo para la obtención de la autorización administrativa de explotación de la instalación.





En esta solicitud, el promotor señala:

- i. El semestre del año natural en que la instalación obtendrá la autorización administrativa de explotación: *primer semestre del año natural 2029*.
- ii. El compromiso de aceptación expresa de la imposibilidad de obtención de la autorización administrativa de explotación provisional o definitiva, ni de la inscripción previa o definitiva en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica con anterioridad al inicio del semestre indicado: mediante declaración responsable.

Tomando en consideración que, con fecha 30 de julio de 2021 el proyecto ha obtenido permiso de acceso a la red de distribución mediante la emisión del correspondiente permiso de acceso y conexión por parte del gestor de la red de distribución, en la subestación "Alcalá I 15/45/132 kV", propiedad de UFD Distribución Electricidad, S.A. y que, con fecha 18 de julio de 2025 se otorgó autorización administrativa previa de las modificaciones, autorización administrativa de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública mediante Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas para el parque fotovoltaico Pioz RD2 de 26,16 MW de potencia instalada y sus infraestructuras de evacuación asociadas, en los términos municipales de Pioz, Santorcaz, Anchuelo, Villalbilla y Alcalá de Henares, en la provincia de Guadalajara y en la Comunidad de Madrid.

A la vista del contenido de la citada solicitud, en virtud de lo dispuesto en el citado artículo 28 del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre y en el artículo 1.1.b) 5.º del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, conforme las competencias legalmente atribuidas en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, esta Dirección General:

RESUELVE

Primero.- Extender el plazo hasta el 30 de junio de 2029 para acreditar el cumplimiento del hito de la obtención de la autorización administrativa de explotación





definitiva establecido en el artículo 1 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, para el proyecto fotovoltaico Pioz RD2, con código de expediente SGIISE/PFot-246.

Segundo. - Notificar esta resolución tanto al interesado como al gestor de la red conforme el artículo 28.2 del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 62.2.i) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

EL DIRECTOR GENERAL,

Manuel García Hernández

(Firmado digitalmente)

