RESOLUCIÓN DE 27-05-2011, por la que se concede prórroga al plazo de ejecución de proyectos financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre.

El artículo 16.2 del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, dispone que la Dirección General de Cooperación Local, a solicitud razonada y debidamente motivada del Ayuntamiento, podrá otorgar una prórroga, que no excederá de seis meses, cuando incidencias no imputables a la administración contratante surgidas en la ejecución del contrato de obras, de suministros o de servicios la hayan retrasado

En su virtud, y tras comprobar que la solicitud presentada cumple con los requisitos indicados en el artículo citado

RESUELVO

Primero. Conceder una ampliación al plazo de ejecución hasta la fecha concedida de los proyectos:

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
23601	SOTERRAMIENTO CONTENEDORES RSU	Chinchón	02-11-2010	20-05-2011	30-06-2011	--
23687	climatizacion y aislamiento del polideportivo municipal cubierto	Chinchón	08-11-2010	20-05-2011	30-06-2011	--
23713	RENOVACION DE EQUIPOS ALUMBRADO EXTERIOR	Chinchón	29-10-2010	20-05-2011	30-06-2011	--
30398	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN SUS DISPOSITIVOS Y PROGRAMAS	Cortes de la Frontera	01-04-2011	30-06-2011	30-06-2011	--
24589	REHABILITACION DEL CENTRO PARROQUIAL 2ª FASE	Fregeneda, La	24-03-2010	31-03-2011	22-03-2011	--
30099	Mejora de la calidad ambiental en Arroyo Periquito Melchor	Linares	30-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	--

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
27951	PROYECTO DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE, AJARDINAMIENTO Y ACCESIBILIDAD DE ZONA PÚBLICA PEATONAL EN LA C/ CAMPO	Ontígola	16-08-2010	28-02-2011	30-06-2011	--
25542	REHABILITACION CASA AYUNTAMIENTO	Tamariz de Campos	01-12-2010	01-01-2011	30-06-2011	--
22820	Ampliacion del recinto ferial de Otur	Valdés	15-10-2010	30-06-2011	30-06-2011	--

financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local

Segundo. Ordenar su publicación en la página web del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública www.mpt.es.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los acuerdos sobre ampliación de plazos, o sobre su denegación, no serán susceptibles de recursos.

Madrid, 27-05-2011.- LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL.

María Llanos Castellanos Garijo