RESOLUCIÓN DE 17-02-2011, por la que se concede prórroga al plazo de ejecución de proyectos financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre.

El artículo 16.2 del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, dispone que la Dirección General de Cooperación Local, a solicitud razonada y debidamente motivada del Ayuntamiento, podrá otorgar una prórroga, que no excederá de seis meses, cuando incidencias no imputables a la administración contratante surgidas en la ejecución del contrato de obras, de suministros o de servicios la hayan retrasado

En su virtud, y tras comprobar que la solicitud presentada cumple con los requisitos indicados en el artículo citado

RESUELVO

Primero. Conceder una ampliación al plazo de ejecución hasta la fecha concedida de los proyectos:

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
21703	OBRAS DE REFORMA EN EL CENTRO DE FORMACION	Albaida del Aljarafe	16-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
15375	CENTRO DE INTERPRETACIÒN Y DIVULGACIÒN DE LA APICULTURA	Albalate de Zorita	20-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
28930	MEJORA REDES	Belmonte	01-12-2010	31-01-2011	03-04-2011	
28978	AHORRO ENERGETICO RED ALUMBRADO PUBLICO	Belmonte	01-12-2010	31-01-2011	30-06-2011	
28995	SOTERRAMIENTO CONTENEDORES	Belmonte	01-12-2010	31-01-2011	30-06-2011	
29037	RECUPERAR Y ENCAUZAR AGUAS PLUVIALES Y POZOS (PILAR SALOBRE)	Belmonte	01-12-2010	31-01-2011	25-03-2011	
22653	RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC AV. SANT PERE ABANTO	Caldes d'Estrac	22-11-2010	31-03-2011	30-06-2011	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
13191	APARCAMIENTO DE EL CHORRILLO	Candelario	15-09-2010	09-02-2011	30-06-2011	
28023	Mejora de las instalaciones e infraestructuras del Paseo de Ronda en Cieza, mediante medidas de sostenibilidad e innovación tecnológica	Cieza	13-08-2010	30-06-2011	30-06-2011	
13715	ADECUACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS DE CIZUR MENOR PARA EL AHORRO Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE RECURSOS HIDRICOS	Cizur	06-09-2010	28-02-2011	30-06-2011	
30981	ADEQUACIÓ EXTERIOR CENTRE CIVIC I SANITARI / RECUPERACIÓ ÀREA NATURAL CAMÍ DE LES CUIDES	Colomers	15-04-2010	30-06-2011	25-03-2011	
29914	ADECUACION DE ROTONDA CALLE HIGUERETA	Cortes de la Frontera	30-12-2010	30-06-2011	24-05-2011	
29960	ADECUACION DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN C/ ALAMOS	Cortes de la Frontera	30-12-2010	30-06-2011	24-05-2011	
29991	ADECUACION DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN C/AURELIO GONZALEZ	Cortes de la Frontera	30-12-2010	30-06-2011	24-05-2011	
30026	ADECUACION PATIO DE RECREO EN COLEGI PUBLICO NTRA. SRA. DEL ROSARIO.	Cortes de la Frontera	30-12-2010	30-06-2011	24-05-2011	
30060	MEJORA DE ACCESOS Y ZONAS VERDES EN RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD	Cortes de la Frontera	30-12-2010	30-06-2011	24-05-2011	
30085	ADECUACION DE SANEAMINETOS Y	Cortes de la Frontera	30-12-	30-06-2011	24-05-2011	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
	ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN C/ CERRO		2010			
30133	ADECUACION DE SANEAMINTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN C/ PABLO IGLESIAS	Cortes de la Frontera	30-12-2010	30-06-2011	24-05-2011	
30166	ACONDICIONAMIENTO DE JARDINES EN ALAMEDA DE GUITARRO	Cortes de la Frontera	30-12-2010	30-06-2011	24-05-2011	
30255	MEJORA DE INSTALACION ELECTRICA EN CENTRO SOCIAL DE CAÑADA DEL REAL TESORO	Cortes de la Frontera	30-12-2010	30-06-2011	24-05-2011	
30296	INSTALACION DE PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS EN INMUEBLE MUNICIPAL EN CAÑADA DEL REAL TESORO	Cortes de la Frontera	30-12-2010	30-06-2011	24-05-2011	
30344	RECUPERACION DE AREA DEGRADADA EN URBANIZACIÓN LAS CASITAS EN EL COLMENAR	Cortes de la Frontera	30-12-2010	30-06-2011	24-05-2011	
26952	Instalación placas solares térmicas en la Piscina Municipal de Formentera	Formentera	31-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
29445	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA Y TELETONIA VIA RADIO EN OSKOTZ	Imotz	07-04-2010	01-03-2011	30-06-2011	
17569	Estación bombeo aguas residuales colector Parque Empresarial \"Príncipe Felipe\", junto a EDAR de Lucena	Lucena	09-09-2010	09-03-2011	30-06-2011	
29111	DOTACION DE SANEAMIENTO EN EL NUCLEO DE PASTORIZA	Marín	18-10-2010	28-02-2011	30-06-2011	
29242	REHABILITACIÓN	Marín	11-	28-02-	30-06-	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
	PATIO SUR DE LA PLAZA DE ABASTOS COMO ZONA MULTIUSOS		10-2010	2011	2011	
23089	ALUMBRADO CARRIL DE BICICLETAS EN MEDINA DEL CAMPO	Medina del Campo	15-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
23277	MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR EN VARIAS CALLES DE MEDINA DEL CAMPO	Medina del Campo	31-12-2010	30-04-2011	30-06-2011	
27131	CONSTRUCCIÓN HOGAR DEL JUBILADO	Navarrés	15-07-2010	31-03-2011	30-06-2011	
27280	AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R DE OCAÑA	Ocaña	01-09-2010	28-02-2011	30-06-2011	
30635	SUMINISTRO, ADAPTACIÓN E INSTALACIÓN APLICACIONES BACKOFFICE	Orotava, La	20-09-2010	30-06-2011	30-06-2011	
24797	Adequació de l\'enllumenat públic exterior de la urbanització Els Hostalets	Pallaresos, Els	27-12-2010	15-02-2011	30-06-2011	
16925	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE ASISTENCIA TERAPEÚTICA Y DE REHABILITACIÓN PARA DISCAPACITADOS Y ÁREA DEPORTIVA	Pinto	01-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
23785	ADQUISICIÓ DE MOBILIARI PEL CLAUSTRE DE SANTO DOMINGO (CENTRE CULTURAL I SOCIAL)	Pollença	31-12-2010	30-04-2011	30-06-2011	
23894	SOTERRAMENT DE CONTENIDORS DE LA CALA SANT VICENÇ	Pollença	31-12-2010	30-04-2011	30-06-2011	
23856	INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS FOLTOVOLTAIQUES	Pollença	31-12-2010	30-04-2011	30-06-2011	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
	CONNECTADES A XARXA DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC A LA COBERTA D\'UNA NAU INDUSTRIAL DESTINADA A MAGATZEM MUNICIPAL SITUAT AL POLÍGON INDUSTRIAL DE POLLENÇA					
23698	REHABILITACIÓ I MILLORA DE LES INFRASTRUCTURES D\'EVACUACIÓ D\'AIGÜES FECALS, SUBMINISTRAMENT D\'AIGÜES POTABLES I AIGÜES REGENERADES PER A REG DE LA ZONA POLIESPORTIVA DE POLLENÇA	Pollença	31-12-2010	31-05-2011	30-06-2011	
23654	REHABILITACIÓ I MILLORA DE LES INFRASTRUCTURES D\'AIGÜES POTABLE I EVACUACIÓ D\'AIGÜES FECALS DELS CARRERS METGE LLOPIS I ALMIRANT CERVERA DEL PORT DE POLLENÇA	Pollença	31-12-2010	31-05-2011	30-06-2011	
23975	RENOVACIÓ DE DIFERENTS INSTAL·LACIONS I INFRASTRUCTURES DE LA PLAÇA MIQUEL CAPLLONCH PER A UNA MILLOR GESTIÓ ENERGÈTICA I DELS RECURSOS HÍDRICS NECESSARIS	Pollença	31-12-2010	14-06-2011	30-06-2011	
26453	INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS TÈRMIQUES PEL	Pollença	31-12-2010	06-06-2011	30-06-2011	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
	RECOLZAMENT EN L\'OBTENCIÓ D\'ACS A LA PISCINA MUNICIPAL I ALTRES ZONES ESPORTIVES					
28730	REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE CASILLA DO BAÑAL	Pontes de García Rodríguez, As	21-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
24320	RAMPA DE MINUSVALIDOS Y EQUIPAMIENTO DE CLIMATIZACION PARA COMEDOR SOCIAL	Porto	15-12-2010	31-03-2011	03-05-2011	
19855	EJECUCION DE CARRIL BICI CONEXIONANDO LOS EXISTENTES EN LA LAGUNA Y PASEO PEATONAL SUR DE \"EL PORTIL\" EN PUNTA UMBRIA HUELVA	Punta Umbría	31-12-2010	01-04-2011	30-06-2011	
18636	CENTRO DE CONOCIMIENTO DIGITAL	Santa Cruz de Tenerife	31-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
19254	AMPLIACIÓN DE RED DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERCONEXIÓN DE SEDES MUNICIPALES.	Santa Cruz de Tenerife	31-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
12416	SUSTITUCIÓN Y ELIMINACIÓN SISTEMAS DE BOMBEO EN RED DE SANEAMIENTO....; CONSTRUCCIÓN DE RED DE PLUVIALES...	Santo Domingo de la Calzada	16-08-2010	30-06-2011	30-06-2011	
12445	RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MARGEN OESTE DEL PASEO HISTÓRICO DE LA CARRERA, CON ELIMINACIÓN DE ACCESOS RODADOS	Santo Domingo de la Calzada	01-09-2010	30-06-2011	30-06-2011	
27590	ADECUACIÓN DEL ENTORNO DEL ÁREA RECREATIV \"EL	Utiel	30-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
	NOGUERAL\"					
10496	REMODELACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CTRA. ZAMORA Y C/ TAJADA DE VENIALBO	Venialbo	15-12-2010	15-06-2011	30-06-2011	
26916	ADECUACIÓN TECNOLÓGICA Y VISRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES Y ESCRITORIOS	Villena	27-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
27003	IMPLANTACION DE SOFTWARE PARA LA INTEGRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTERNOS BACKOFFICE	Villena	16-11-2010	30-06-2011	30-06-2011	
24607	Conservación del entorno paisajístico y natural para la promoción del turismo sostenible en el Cerrico de la Fuente	Yecla	13-07-2010	28-02-2011	30-06-2011	
26021	Creación de Centro Educativo para impartir cursos de formación	Yecla	20-09-2010	30-04-2011	30-06-2011	
26312	MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS	Mc. Cm. Campo de Gibraltar	22-12-2010	31-03-2011	30-06-2011	
27396	REMODELACIÓN DEL PARQUE BOTÁNICO DE LOS BARRIOS.	Mc. Cm. Campo de Gibraltar	12-11-2010	31-03-2011	30-06-2011	

financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local

Segundo. Ordenar su publicación en la página web del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública www.mpt.es.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los acuerdos sobre ampliación de plazos, o sobre su denegación, no serán susceptibles de recursos.

Madrid, 17-02-2011.- LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL.

María Llanos Castellanos Garijo